

DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

	ECOMMOTOS	DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO	Rev.: 00 Data: 30/08/2026 Folha 1 de 5
PREPARADO POR: LUCAS FRANCILIANO DA SILVA, GUSTAVO ARQUER GIACOMETTI, CAIO BORGES MORATO, DIOGO COSTA MACEDO			

1. OBJETIVO (S) DO PROJETO

Esse projeto tem como objetivo principal a criação de uma plataforma online de intermediação e anúncio de motos seminovas e usadas, com foco principal (mas não limitado) em entregadores por aplicativos e motoboys. A plataforma deve centralizar os anúncios de motos, permitindo:

- Demonstrar interesse em um produto.
- Entrar em contato com o anunciante por mensagem.
- Digitar comentário em produto anunciado.
- Anunciar moto para venda.
- Filtragens simples por critérios de atributos específicos, como marca, ano, cor, modelo ou cidade do anúncio.
- Submeter e visualizar fotos dos veículos.
- Entrar com informações específicas sobre a moto anunciada.

2. JUSTIFICATIVA DO PRODUTO

Com a evolução da tecnologia da informação, surgem novos meios de facilitar a vida cotidiana da população trazendo mais comodidade e ampliando meios de consumo por canais digitais, utilizando principalmente aplicativos de smartphones. Segundo o IBGE o Brasil atualmente conta com o maior contingente de entregadores por aplicativo da história do país, sendo 1,4 milhões de entregadores registrados na série histórica (<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2025/08/27/brasil-nunca-teve-tanta-gente-trabalhando-como-entregador-ou-motorista-por-aplicativo-diz-ibge.ghtml>). A maior parte desses entregadores são homens, jovens, que nutrem um sentimento de independência profissional e autonomia na determinação de sua carga de trabalho, e ainda procuram um meio alternativo de fonte de renda, frente ao baixo salário de cargos operacionais em indústrias e comércios, setores esses que sofrem com a falta de profissionais, como em supermercados, restaurantes e lojas (<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/money/macroeconomia/atacado-relata-escassez-de-mao-de-obra-qualificada-diz-estudo-da-fecomerciosp/>). Outro dado importante é que o ano de 2025 terminou com recorde de licenciamentos de veículos no varejo, com cerca de 2,1 milhões de motocicletas vendidas, representando um aumento de 17,1% em relação a 2024, e com estimativa de aceleração nessa taxa nos próximos anos, segundo divulgado

pela Abraciclo (<https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2026/05/20/motoboys-entregadores-renda-riscos.ghtml>).

Com essas informações, podemos inferir que há um mercado de motocicletas aquecido, onde trabalhadores informais procuram as melhores ofertas para entrar com rapidez e pouca burocracia na atividade de entregador ou motoboy. Portanto nosso software visa oferecer de maneira simples e centralizada uma plataforma de anúncios de motocicletas onde o comprador pode encontrar o modelo ou tipo de motocicleta desejada com mais facilidade e transparência, aproximando os compradores dos produtos que desejam e que atenda as suas necessidades.

3. ORGANIZAÇÃO INICIAL

Para início de execução do projeto, fica definido as seguintes atribuições na formação da equipe, bem como identificado os seguintes riscos ao projeto:

- Para as atividades de desenvolvimento, operação, teste de software, garantia de qualidade e administração de banco de dados, devem ser designados profissionais com competências em paridade e responsabilidade com o que é requisitado pelo cargo. Além disso, devem trabalhar de maneira comunicativa, colaborativa, tendo pleno acesso ao cronograma de implementações a ser seguido, atribuições claras sobre o projeto e o que se espera de cada profissional, dentro de suas competências.
- O escopo definido deve ser analisado e aprovado por todos os envolvidos na elaboração do projeto, ficando evidente alguma alteração, a qual deve ser informada e modificada na versão desse documento. Também levar em consideração o cronograma no campo “Cronograma” e os custos informado no campo “Estimativa de custos”.

4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

O produto será considerado aceito e entregue quando atender com plenitude aos requisitos de entrega das principais funcionalidades esperadas para a operação da aplicação comercialmente, conforme critérios abaixo:

- Cadastro de usuários: O Sistema deve possibilitar o cadastro, login e logout de novos usuários, observando os requisitos de verificação de contas e segurança da informação.
- Cadastro de anúncios: O sistema deve possibilitar de forma funcional o cadastro de motocicletas, e a submissão de fotos e demais informações pertinentes ao produto.
- Verificação de anúncios: Os usuários devem poder visualizar os anúncios de motos e todos os detalhes pertinentes aos produtos.
- Filtragem de produtos: O sistema deve possibilitar que os usuários possam filtrar os produtos com base em características ou atributos previamente preenchidos pelo anunciante.
- Detalhamento de produtos: Os usuários devem poder acionar o detalhamento de informações das motos, e visualizar as características de forma direta e transparente.
- Comentário em produtos: Os usuários devem poder postar comentários em produtos, onde poderá ser respondido publicamente pelo anunciante ou outros usuários.

- Comunicação: O sistema deve permitir que o usuário envie e-mail diretamente para o anunciante, porém sem que se tenha acesso direto ao e-mail do vendedor, para fins de alinhamento de compra e venda.
- Desempenho: As páginas e funcionalidades devem funcionar de maneira propícia, sem lentidão no carregamento ou travamento nas páginas.
- Usabilidade: O sistema deve ser responsável tanto em plataformas desktops quanto em mobiles.
- Testes funcionais: Deve passar em baterias de testes de funcionalidade com a aplicação em execução.
- Teste não funcionais: Deve passar em períodos de testes de desempenho e estabilidade com a aplicação em execução.

5. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A seguir um orçamento com estimativa de custos a se atentar para a conclusão do projeto. Gastos registrados totais R\$ 83.500,00, orçamento máximo R\$ 100.000,00.

- Planejamento e organização: R\$ 2.000,00
- Mão de obra e suporte: R\$ 50.000,00
- Materiais: R\$ 10.000,00
- Equipamentos: R\$ 10.000,00
- Software e tecnologia: R\$ 5.000,00
- Transporte e logística: R\$ 2.500,00
- Treinamentos: R\$ 2.000,00
- Despesas administrativas: R\$ 2.000,00

6. CRONOGRAMA

Cronograma a ser seguido, com finalização esperada para o final do semestre em dezembro.

- TG1 – Cenário e DCU – 31/08/2026
- TG2 – Prototipação - 14/09/2026
- TG3 – Requisitos – 21/09/2026
- TG4 – GRASP – 09/11/2026
- TG5 – Mod + DCOM – 16/11/2026
- TG6 – Arq. e DP – 23/11/2026

7. RESTRIÇÕES

O desenvolvimento e entrega final do projeto possui as restrições abaixo para serem observadas e seguidas:

- Prazo: A versão final do aplicativo deve ser desenvolvida e entregue respeitando plenamente o cronograma estabelecido na sessão “Cronograma”.
- Orçamento: Deve se respeitar plenamente o orçamento estabelecido na sessão “Estimativa de Custos”.

- Equipe: O desenvolvimento e entrega da aplicação deve ser realizada pelo time de desenvolvimento, operação, garantia de qualidade, e engenharia de testes, previamente alocado especificamente para o projeto.
- Escopo: A aplicação deve respeitar e atender plenamente aos objetivos estabelecidos na sessão “Objetivo (s) do Projeto”.
- Segurança: As informações e dados dos usuários sob controle da organização devem ser tratados em pleno acordo com a legislação vigente e respeitar as diretrizes de segurança da informação nacional, no que se trata de proteção de dados pessoais, ditadas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- Informações em Anúncios: As informações e fotos providas na declaração de anúncio dos produtos, são de inteira responsabilidade dos anunciantes, em acordo com as regras a serem estabelecidas pela plataforma futuramente.

8. **PREMISSAS**

Para as etapas de planejamento, desenvolvimento e entrega da plataforma, segue as seguintes premissas a serem consideradas.

- Disponibilidade da equipe: Será considerada a disponibilidade dos integrantes da equipe previamente alocados para realizar as atividades de desenvolvimento, operação, garantia da qualidade e testes durante o período estabelecido no cronograma.
- Orçamento: Será considerado que os recursos financeiros definidos na seção “Estimativa de Custos” estarão disponíveis para a execução das atividades previstas e alinhadas para o projeto.
- Infraestrutura tecnológica: Será considerada a disponibilidade de infraestrutura tecnológica adequada para desenvolvimento, hospedagem, armazenamento de dados e imagens, além do funcionamento satisfatório da aplicação para desenvolvimento, qualidade e produção.
- Cadastro de usuários: Está considerado que os usuários fornecerão informações verdadeiras, claras e suficientes para a criação de suas contas e utilização das funcionalidades da plataforma.
- Informações dos anúncios: Será considerado que os anunciantes fornecerão informações, imagens e demais características dos veículos de maneira correta e compatível com as motocicletas anunciadas.
- Serviços externos: Será considerada a disponibilidade dos serviços externos necessários ao funcionamento da aplicação e sua manutenibilidade, como hospedagem, armazenamento, serviço de e-mails e demais serviços tecnológicos eventualmente utilizados.
- Escopo: Será considerado que os requisitos e funcionalidades definidos no escopo do projeto permanecerão estáveis durante o desenvolvimento, havendo eventuais alterações, serão submetidas ao processo de avaliação e aprovação definido para o projeto, o que caracteriza mudança de escopo.
- Conformidade: Será considerado que a aplicação está sendo desenvolvida e operada de acordo com a legislação vigente aplicável ao serviço, especialmente em relação à proteção de dados pessoais e à utilização das informações fornecidas pelos usuários.